ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เลขรับ 4563 วันที่ 30 พ.ค. 2561

หน.สนจ.แพร่ เลขรับ 1752 วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแพร่ กลุ่มงานอำนวยการ โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๔๑๑

ที่ พร ๐๐๑๗.๓/ **วันที่** ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง EB ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว๑๗๓๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มอบภารกิจให้กลุ่มงานอำนายการ สำนักงานจังหวัดแพร่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – based) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง (EB ๓) โดยใช้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

๑.๒ ตามแนวทาง ITA ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง EB ๓ (๑) กำหนดให้จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเป็นรายงาน มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๐) และมีการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแพร่ ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ส่งให้กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแพร่ เพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดแพร่ ได้รวบรวมการรายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พบว่า มีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้จังหวัดทราบแล้ว จำนวน ๘ หน่วยงาน ส่วนราชการที่แจ้งว่าไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน ๓ หน่วยงาน และยังไม่แจ้งผล จำนวน ๑๙ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อโปรดทราบในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ แจ้งส่วนราชการที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดทราบ เร่งรัดดำเนินการส่งข้อมูลให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสุนีย์ บุษพันธ์) (นายโชคดี อมรวัฒน์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

30 พ.ค. 2561

หน.กลุ่ม/ฝาย.....

จนท. 28 พ.ค. 61

(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดแพร่

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๑	**สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่**									
๑.๑	โครงการพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารสู่แหล่งธนาคารอาหารชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ กิจกรรมธนาคารอาหารชุมชน	๘๔๖,๓๐๐			วิธีสอบราคา	๘๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐			
๑.๒	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ แก่เกษตรกรจังหวัดแพร่ กิจกรรมผลิตกล้าไม้สักสายพันธ์ดี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า และผลิตกล้าไม้ไผ่ ๘๖๒,๐๖๘ กล้า	๔,๕๐๐,๐๐๐			วิธีประกวดราคา	๔,๒๖๙,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	นำประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์เพิ่มเติมอีก ๓ วัน มีความเสี่ยงในการจัดจ้างล่าช้า	มีการปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เนื่องจาก TOR ขอบเขตของงานเพาะชำกล้าไม้ มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม	เจ้าของโครงการ หรือผู้ประสงค์ของดำเนินโครงการ ควรกำหนด TOR ขอบเขตของงานให้ชัดเจนและถูกต้องก่อนดำเนินการขออนุมัติในการดำเนินงานต่อไป
๑.๓	โครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม (เมืองแพร่สวยใสไร้ขยะ) กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง (กิจกรรมจัดตั้งจุดรวบรวมของเสียอันตราย – จัดซื้อวัสดุรองรับของเสียอันตรายสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนฯ	๑,๐๘๙,๐๐๐			วิธีประกวดราคา	๑,๐๘๑,๗๔๐	๗,๒๖๐	ระยะเวลาในการใช้พัสดุกระชั้นชิดเกินไป ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิด	บริษัทที่ชนะการประกวดราคามีที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดทำให้การประสานงานและการรับส่งเอกสารใช้เวลานาน	ควรวางแผนการใช้พัสดุให้สัมพันธ์กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๒	**สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่**									
๒.๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักและอาคารไม้เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	๑๑๓,๐๐๐	๓๗,๑๕๓,๐๐๐		วิธีประกวดราคา	-	๓,๓๘๖,๐๐๐	-	๑. พื้นที่ก่อสร้างยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปากร ๒. ประกาศประกวดราคา ๓ ครั้ง จึงได้ผู้รับจ้าง	เตรียมพื้นที่ก่อสร้างให้พร้อมก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม - งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบและสถาปัตยกรรมภายในส่วนจัดแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักและอาคารไม้เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์			๑,๕๐๐,๐๐๐๐	วิธีคัดเลือก	๑,๕๐๐,๐๐๐	-			
๓	**สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่**									
๓.๑	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางวัดพระธาตุปูแจ เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางวัดพระธาตุปูแจ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๒,๓๖๙,๖๙๐	๑๓๐,๓๑๐			

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๓.๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าน้ำตกแม่แคม ระยะทาง ๐.๔๗๕ กิโลเมตร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	วิธีสอบราคา	๑,๑๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			
๓.๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวนอุทยานแพะเมืองผี ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	-	๖,๖๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๖,๕๗๔,๖๗๙	๒๕,๓๒๑			
๓.๔	ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดดงลาน ระยะทาง ๐.๔๕๓ กิโลเมตร อำเภอลอง จังหวัดแพร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๒,๔๗๖,๖๗๒	๒๓,๓๒๘			
๓.๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดพระธาตุช่อแฮ ระยะทาง ๑.๑๕๖ กิโลเมตร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๕,๔๙๘,๖๑๙.๕๐	๑,๓๘๐.๕๐			
๓.๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พร. ๓๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ (กม.ที่๒๒+๐๘๐) -บ้านสวนหลวง ระยะทาง ๙.๐๕๒ กิโลเมตร จังหวัดแพร่	-	๒๕,๕๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๒๔,๙๖๗,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐			

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๓.๗	ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดป่าวัฒนาราม หมู่ที่ ๑ บ้านร้องกวาง ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๔,๙๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐			
๓.๘	ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสะแล่ง - พุทธสถานดอยโป่งมื่น ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร อำเภอลอง จังหวัดแพร่	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๗,๙๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๓.๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ ระยะทาง ๐.๗๔๐ กิโลเมตร อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๒,๑๐๐,๙๒๙	๓๙๙,๐๗๑			
๓.๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่คลองชลประทานน้ำยม(ฝั่งซ้าย) ถึงชลประทานอ่างเก็บน้ำ แม่มานหมู่ ๕ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง ๑.๘๔๐ กิโลเมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดแพร่	-	๑๐,๙๔๔,๖๐๐	-	วิธีประกวดราคา	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	๔๔,๖๐๐			

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๔	**สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่**									
๔.๑	โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (เพิ่มเติม) กิจกรรมขุดลอกแก้มลิงห้วยแม่ยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ยางโพธิ์ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	-	๑,๕๐๐,๐๐๐		วิธีสอบราคา	๘๐๙,๙๘๕.๖๘	๖๙๐,๐๑๔.๓๒			
๕	**สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่**									
๕.๑	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดแพร่ Biz Club Phrae	๑,๙๐๐,๐๐๐.-	-	-	วิธีสอบราคา	๑,๘๔๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	-		
๕.๒	กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร	๑,๐๒๐,๐๐๐.-	-	-	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ๖๐	-	-		๑.เนื่องจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้มีการบรูณาการการจัดงานร่วมกันกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และติดปัญหาการมอบอำนาจจากจังหวัดการดำเนินการจัดซื้อ	ได้รับการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบงานจ้าง ในวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
									จัดจ้างจึงไม่สามารถการทำได้ในช่วงเวลาที่กำหนด	
๕.๓	กิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศการส่งเสริมธุรกิจสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด (Lanna trip: จังหวัดแพร่ บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองจังหวัดแพร่)	๒,๐๐๐,๐๐๐.-	-	-	วิธีสอบราคา	๑,๙๔๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-		๑.เนื่องจากได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วจำนวน ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงให้ทบทวนกรณีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง - ครั้งที่ ๒ ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียง ๑ รายและไม่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -ครั้งที่ ๓ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ๒.ติดปัญหาการมอบอำนาจจากจังหวัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่สามารถการทำได้ในช่วงเวลาที่กำหนด	ได้รับการกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท และมีเงินเหลือจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๖	**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่**									
๖.๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน - กิจกรรมย่อยที่ ๑ : จ้างเหมา จัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไม้สักเมืองแพร่ สู่ภูมิภาค	๑,๓๐๐,๐๐๐			วิธีสอบราคา	๑,๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			
๖.๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๒ : ค่าปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่เป็นสถานที่จัดงาน	๑,๒๐๐,๐๐๐			วิธีสอบราคา	๑,๑๙๕,๒๐๐	๔,๐๐๐			
๗	**สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่**									
	โครงการ ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
๗.๑	- กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการสหกรณ์	๑,๖๒๐,๐๐๐					-			
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน									

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๗.๒	- กิจกรรมจัดมหกรรมสินค้าเกษตรและสหกรณ์	๒,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกวดราคา	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			
๗.๓	๒.๒ กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดีเมืองแพร่ (Road show)	๑,๕๒๑,๐๐๐			วิธีประกวดราคา	๑,๑๖๖,๖๘๐	๓๕๔,๓๒๐			
๗.๔	๒.๓ กิจกรรมก่อสร้างอาคารผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก		๓,๔๕๗,๐๐๐		วิธีประกวดราคา	๓,๒๐๘,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐			
๘	**ที่ทำการปกครองหนองม่วงไข่**									
๘.๑	โครงการปรับปรุงรางส่งน้ำคสล หมู่ที่ ๑,๔ ต.ทุ่งแค้ว ต.ทุ่งแค้ว และหมู่ที่ ๒ ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่		๔,๓๖๐,๖๐๐		วิธีประกวดราคา	๓,๘๘๔,๓๐๐	๕๐๖,๓๐๐			
๘.๒	โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่		๖,๐๐๐,๐๐๐		วิธีประกวดราคา	๔,๘๘๐,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐			

ลำดับ	โครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	ความเสี่ยงที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไป
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
๘.๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เสรีไทย หมู่ที่ ๑ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่		๕,๐๐๐,๐๐๐		วิธีประกวดราคา	๔,๔๘๘,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐			

หมายเหตุ : ๑. เป็นข้อมูลการรายงานผลเฉพาะรายการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๑๗.๓/ว๒๐๓๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง EB ๓)

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๑๗.๓/ว๑๘๓๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดแพร่แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง EB ๓) แล้วส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดทราบ เร่งรัดดำเนินการส่งข้อมูลให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ - ๕๔๕๑ - ๑๔๑๑

บัญชีแจ้งท้าย

หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๐๓๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
๓. เกษตรจังหวัดแพร่
๔. แรงงานจังหวัดแพร่
๕. จัดหางานจังหวัดแพร่
๖. ประกันสังคมจังหวัดแพร่
๗. วัฒนธรรมจังหวัดแพร่
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
๑๓. นายอำเภอเมืองแพร่
๑๔. นายอำเภอสูงเม่น
๑๕. นายอำเภอเด่นชัย
๑๖. นายอำเภอสอง
๑๗. นายอำเภอวังชิ้น
๑๘. นายอำเภอลอง
๑๙. นายอำเภอร้องกวาง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๒ กองพลทหารม้าที่ ๑
๒. ปลัดจังหวัดแพร่
๓. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
๕. เกษตรจังหวัดแพร่
๖. ปศุสัตว์จังหวัดแพร่
๗. ประมงจังหวัดแพร่
๘. วัฒนธรรมจังหวัดแพร่
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
๑๓. นายอำเภอเมืองแพร่
๑๔. นายอำเภอสูงเม่น
๑๕. นายอำเภอเด่นชัย
๑๖. นายอำเภอสอง
๑๗. นายอำเภอวังชิ้น
๑๘. นายอำเภอลอง
๑๙. นายอำเภอร้องกวาง