**๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่**
**(ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)**

**คำอธิบาย**

๑. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

๒. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงทุจริต วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการป้องกันการทุจริต ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

๓. เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

**ข้อมูลที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน**

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ....นางศรีพรรณ ธูปบูชา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
มือถือ....๐๙๓-๑๓๖๖๓๒๘.....

๒. อธิบาย **แผนการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน
.....ตามเอกสารแนบท้าย.....

๓. อธิบาย **ผลการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ
.....ตามเอกสารแนบท้าย.....

๔. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติฯ มีลักษณะของการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มประชาชนเป้าหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นการชะลอการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) จังหวัดแพร่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดได้

๕. อธิบาย **แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน
.....ตามเอกสารแนบท้าย.....

๖. อธิบาย **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน
พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย **๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ**
**๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ**
**๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน**
.....ตามเอกสารแนบท้าย.....

๗. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติฯ มีลักษณะของการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มประชาชนเป้าหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นการชะลอการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) จังหวัดแพร่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดได้

๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การล้อคสเปควัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงาน

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- จัดกิจกรรมการให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากร/ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ พ.ร.บ และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ,การเขียน TOR ,การคำนวณและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- แต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน เช่น การตรวจรับพัสดุ การกำหนดร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง ที่เหมาะสม

๑๐. อธิบาย **วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และตระหนักถึงการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส แก่บุคลากรในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ เพื่อให้มีความเข้าใจขั้นตอน และวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑๑. อธิบาย **ผลการป้องกันการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามขั้นตอน และมีหลักฐานการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ

๑๒. อธิบาย **ข้อเสนอแนะ** ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

.....-.....

**********