รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่
(ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่
จากงบพัฒนาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คำอธิบาย
๑.แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
๒. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้วหน้า เช่น ความก้วหน้าการตำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ช้ดำเนิน ปัญหาอุปสรค ควมเสี่ยงพุจริด วิรีกณรงังการความเสียงการทุจริด วิธีการส่งสริมคุณรและความโปร่งใส ผลการป้องกันการทุจริตข้อเสนอแนะ เป็นตัน
๓ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลที่ฉังหวัดขอรับการสนับสนุน
๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ๐๕๔-๕๑๑๕๖๖
๒. อธิบาย แผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

๑) ผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ความยาวไม่เกินกว่า ๓ นาที จำนวน ๑๐ ตอน เนื้อหาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดแพร่
๒. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
๓. โครงการธนาคารใบไม้ ช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
๔. การต่อยอดธนาคารใบไม้ สู่เกษตรอินทรย์ลดการเผา
๕. มาตรการจังหวัดแพร่ ๘-๓-๑
๖. มาตรการทางกฎหมาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ป่า
๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เกษตรกรรม
๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ริมทางหลวง
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ชุมชนและเขตเมือง

โดยส่งบทสกู๊ปให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินงานและก่อนเผยแพร่

๒) นำไปเผยแพร่ทางสื่อ Online มียอดคนเข้าถึง เรื่องละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน

๓. อธิบาย ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ



ชาวแพร่ร่วมใจ จุดความร้อนของจังหวัดแพร่ในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมา ลดลงกว่า ๒,๐๐๐ จุด จากปีที่ผ่าน

จากประเด็นปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดแพร่ในปี ๒๕๖๓ นี้ จังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีการวางมาตรการ หลากหลายด้านซึ่งสามารถทำให้จุด Hotspot หรือจุดความร้อนของจังหวัดแพร่ในปีนี้สามารถลดลงได้เกือบ ๒,๐๐๐ จุด ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานและเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวว่า

ซึ่งการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกหลายอย่างที่จังหวัดแพร่จะต้องร่วมกันแก้ไข เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อๆไป

หลังจากที่ปีนี้จังหวัดแพร่สามารถลดจุดความร้อนการเผาได้ถึงเกือบ ๒,๐๐๐ จุด แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญหลายอย่างทั้งเรื่องคน ซึ่งเป็นต้นตอของการเผา ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเสี่ยง การส่งเสริมอาชีพ ให้กับคนกลุ่มเสี่ยง ถึงการบังคับใช้กฎหมายในเขตป่าสงวนและอุทยานต้องมีความเข้มงวดขึ้น ซึ่งในปีถัดไปอาจจะมีการตั้งศูนย์บัญชาการของจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์สั่งการในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างรวดเร็ว

#กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
#โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่
จากงบพัฒนาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
#ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

PR สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

๔. อธิบาย ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้วหน้ากว่าแผน การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
-ปี๒๕๖๓ งบประมาณมาล่าช้า กว่ากำหนด

๕. อธิบาย แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
-เบิกจ่าย ๑ งวดงาน แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน

๖ อริบาย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย
๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้องัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเตือน

๗. อธิบาย ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ำหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
-ปี๒๕๖๓ งบประมาณมาล่าช้า กว่ากำหนด

๘. อธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผน
การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
-ไม่มี เนื่องจากงบประมาณไม่มาก มีกิจกรรมเดียว ไม่ซับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔. อธิบาย วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครการฯ รอบ ๖ เดือน
- ติดตามเร่งรัด การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบให้ตรงตามข้อหนดและตามสัญญาจ้าง

๑๐, อธิบาย วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน
- จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างใกล้ชิด

๑๑. อธิบาย ผลการป้องกันการทุจริต ในการขับคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เตือน
- ตรวจรับงานให้ตรงตามสัญญาจ้างและตามข้อกำหนด

๑๒. อธิบาย ข้อแสนอแนะ ที่จะทำให้ผลการเงินเป็นไปตามแผนการตำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ
- ประสานกับผู้รับจ้าง ทั้งทางวาจา และทางหนังสือราชการ หากพบปัญหาระหว่างการทำงานให้แจ้งผู้ว่าจ้างทันที เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้

นายโชคชัชกาญ ราชฟู สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
๐๖๒-๕๙๔๔๖๕๗