O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่
(ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูลที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน

โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

งบประมาณ : ๓,๕๖๙,๑๐๐ บาท

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๑-๑๖๐๒

๒. อธิบาย แผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	กิจกรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา (To Be Number One)	๕๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และไปประกวดที่ จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓
๒	กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่รายการเยาวชนต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	สวท.แพร่ FM ๙๑.๐ MHz ชื่อรายการ “คลื่นใสวัยทีน” ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๑๐–๑๕.๐๐ น.	เดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๓
๓	กิจกรรมเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง(เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด)	๖๐๕,๐๐๐	ดำเนินการทุกอำเภอ	เดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓
๔	กิจกรรม สร้างเครือข่ายการตรวจเฝ้าระวังติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่	๑๕๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ทุกอำเภอ	เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓
๕	กิจกรรม บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	๖๐๐,๐๐๐	ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ กองพันทหารม้าที่ ๑๒ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๑๐๐ คน
๖	กิจกรรม บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่จังหวัดแพร่	จัดอบรมในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๗	กิจกรรม โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย)	๑๐๐,๐๐๐	เรือนจำจังหวัดแพร่	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓
๘	กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๕๐๐,๐๐๐	ทุกอำเภอ	เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓
๙	กิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกพลังสังคมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิ.ย.)	๑๖๐,๐๐๐	ศาลาประชาคม และทุกอำเภอ	วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๐	กิจกรรม ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญและรายย่อย	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการทุก สภ. ในพื้นที่จังหวัดแพร่	พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓
๑๑	กิจกรรมจัดระเบียบสังคม (ขจัดปัจจัยเสี่ยง)	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่จังหวัดแพร่	ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน

				๒๕๖๓
๑๒	กิจกรรม การอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่	๗๔,๑๐๐	ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่	ดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

๓. อธิบาย ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ

- ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องเลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.อธิบาย ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๕.อธิบาย แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)						หมายเหตุ
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	กิจกรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา (To Be Number One)	๕๐๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐			๑๙๐,๐๐๐			
๒	กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่รายการเยาวชนต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			๔๕,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เบิกก่อน ๑๕ ก.ย.๖๓
๓	กิจกรรมเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง(เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด)	๖๐๕,๐๐๐			๒๓,๒๗๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๘๑,๗๓๐		
๔	กิจกรรม สร้างเครือข่ายการตรวจเฝ้าระวังติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่	๑๕๐,๐๐๐			๕๒,๑๐๐	๙๗,๙๐๐			
๕	กิจกรรม บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	๖๐๐,๐๐๐					๖๐๐,๐๐๐		
๖	กิจกรรม บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด	๑๐๐,๐๐๐				๗๑,๗๕๐	๒๘,๒๕๐		
๗	กิจกรรม โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย)	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐				
๘	กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๕๐๐,๐๐๐			๑๘,๒๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๘๑,๘๐๐		
๙	กิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกพลังสังคมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิ.ย.)	๑๖๐,๐๐๐				๑๖๐,๐๐๐			
๑๐	กิจกรรม ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญและรายย่อย	๕๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๑	กิจกรรมจัดระเบียบสังคม (ขจัดปัจจัยเสี่ยง)	๑๐๐,๐๐๐			๕๘,๓๖๐	๔๑,๖๔๐			
๑๒	กิจกรรม การอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่	๗๔,๑๐๐			๔๙,๕๔๐	๒๔,๕๖๐			

๖.อธิบาย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีสามารถดำเนินการได้ในห้วง ๖ เดือนแรก ต้องเลื่อนการดำเนินกิจกรรมไปในรอบ ๖ เดือนหลัง

๗.อธิบาย ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีสามารถดำเนินการได้ในห้วง ๖ เดือนแรก ต้องเลื่อนการดำเนินกิจกรรมไปในรอบ ๖ เดือนหลัง

๘.อธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- การดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่ความเสี่ยงในการทุจริต

๙.อธิบาย วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- การดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่ความเสี่ยงในการทุจริต

๑๐.อธิบาย วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามโครงการ โดยเน้นย้ำให้คณะทำงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพัสดุ และระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

๑๑.อธิบาย ผลการป้องกันการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- ให้คณะทำงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพัสดุ และระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

๑๒.อธิบาย ข้อเสนอแนะ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

-ไม่มี-