# ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่
# (ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

**ข้อมูลที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน**

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่

กิจกรรมหลัก : ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs เพื่อให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม

งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐชา อัมพุช มือถือ ๐๘ ๑๘๘๖ ๒๑๑๖

๒. อธิบาย **แผนการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๓๐ ราย | เดือน มีนาคม ๖๓ | สถานประกอบการจังหวัดแพร่ | ๒,๐๐๐ |
| ๒ | กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs เพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก้าวสู่ตลาดสากลพร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๓๐ ราย | เดือน มีนาคม ๖๓ | - | ๑๗๖,๕๕๐ |

๓. อธิบาย **ผลการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๓๐ ราย<br>งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท | ๑๖-๓๐ เมษายน ๖๓ | ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | |
| <u>ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมย่อย ๑</u><br><br> | | | | |
| ๒ | กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs เพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก้าวสู่ตลาดสากลพร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๓๐ ราย งบประมาณ ๑๗๖,๕๕๐ บาท | เดือน เมษายน ๖๓ | ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องเลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-๑๙ | |

๔. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

-จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดกิจกรรมมีข้อจำกัด

๕. อธิบาย **แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

| ที่ | กิจกรรม | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| ๑. | กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๔๐ ราย | ๒,๐๐๐ | | | | | | | |
| ๒. | กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลพร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๓๐ ราย | ๑๗๖,๕๕๐ | | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **๑๗๘,๕๕๐** | | (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) | | | | | |

๖. อธิบาย **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

| ที่ | กิจกรรม | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| ๑. | กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๔๐ ราย | ๒,๐๐๐ | - | - | - | - | - | - | เบิกจ่ายแล้วค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท |
| ๒. | กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลพร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๔๐ ราย | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-๑ |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **๒,๐๐๐** | | (สองพันบาทถ้วน) | | | | | |

พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย

**๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ**

ตามเอกสารประกอบ ๑

**๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ**

ตามเอกสารประกอบ ๒

**๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน**

- ไม่มี

๗. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

-จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ทำให้การจัดกิจกรรมมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้ทั้งหมด จึงทำให้การเบิกจ่ายก็ไม่ตรงตามแผน

๘. อธิบาย **ความเสี่ยงการทุจริต** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบและการยื่นหลักฐานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

๙.๑ ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๙.๒ ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๙.๓ ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

๑๐.อธิบาย **วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

๑๐.๑ สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพื่อจะสามารถทำงานได้อย่างโปร่งใส

๑๐.๒ ทำความตกลงกับหน่วยงานราชการอื่น/องค์กรอื่น ร่วมมือต่อต้านทุจริต โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ออกเอกสารรับรอง/ให้เบาะแส

๑๑.อธิบาย **ผลการป้องกันการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถเป็นแบบอย่างองค์กรคุณธรรมได้

๑๒.อธิบาย **ข้อเสนอแนะ** ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

-การดำเนินงานตามโครงการด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและการจัดการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด