๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่
(ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรำพู จันต๊ะปะตุ **มือถือ** ๐๘๑-๙๒๑๘๕๙๒

๒. แผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ๑ ตำบล ๑ ทีมกู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติอย่างยั่งยืน

- กิจกรรมหมู่บ้าน ๑ ทีม ขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๓. ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ

๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ๑ ตำบล ๑ ทีมกู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐๖,๖๐๐.- บาท
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ **ยังไม่มีการดำเนินการ** เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ **ยังไม่มีการดำเนินการ** เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติอย่างยั่งยืน

- กิจกรรมหมู่บ้าน ๑ ทีม ขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮโดรลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๒ เครื่อง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อย

๔. ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

- ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้ระงับการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย

๕. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ๑ ตำบล ๑ ทีมกู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

/กิจกรรม...

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติอย่างยั่งยืน

- กิจกรรมหมู่บ้าน ๑ ทีม ขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย

๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

๑.๑) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ๑ ตำบล ๑ ทีมกู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๐๖,๖๐๐.- บาท คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ๒๒.๙๙%

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ **ยังไม่มีการดำเนินการ**

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ **ยังไม่มีการดำเนินการ**

๑.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติอย่างยั่งยืน

- กิจกรรมหมู่บ้าน ๑ ทีม ขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮโดรลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๒ เครื่อง เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ดำเนินการประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางเว็ปไซต์ www.dpm_phrae@hotmail.com และปิดประกาศที่บอร์ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่

๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๓.๑) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ๑ ตำบล ๑ ทีมกู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวนเงิน ๓๐๖,๖๐๐.-บาท

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ **ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง**

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ **ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง**

๓.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติอย่างยั่งยืน

- กิจกรรมหมู่บ้าน ๑ ทีม ขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮโดรลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๒ เครื่อง เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๐๐๐.-บาท คิดเป็น ๑๐๐%

/๗. ปัญหา...

๗. ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้ระงับการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย

๘. ความเสี่ยงการทุจริต ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

-

๙. วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- มีการลงทะเบียนเรียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น

- มีการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกโครงการ

๑๐. วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- มีการประชุมสำนักงานฯ ทุกเดือน เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต

๑๑. ผลการป้องกันการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

-

๑๒. ข้อเสนอแนะ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

- เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้ระงับการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย ดังนั้น ช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการควรมีการเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการอบรมเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการโครงการฯ

****