O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่
(ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

คำอธิบาย

๑. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

๒. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงทุจริต วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการป้องกันการทุจริต ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

๓. เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

๑.๑ นายศรัทธา ศรีทิพงศ์	ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่	โทร. ๐๙-๑๓๙-๑๑๒๒
๑.๒ นายสมมารถ สยมภาค	ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดแพร่	โทร. ๐๘๙-๘๕๔-๖๑๑๑
๑.๓ นายสังวาลย์ ดูระยับ	ตำแหน่ง ประมงจังหวัดแพร่	โทร. ๐๘๑-๑๑๑-๓๔๖๐
๑.๔ นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร	ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่	โทร. ๐๕๔-๖๔๙๗๓๑

๒. อธิบาย **แผนการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน (เอกสารแนบ ๑)

กิจกรรม ๑ พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการของการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ฯ (ยกเลิกกิจกรรม)

กิจกรรม ๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริก ฯ

กิจกรรม ๓ ส่งงเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผัก ฯ

กิจกรรม ๔ พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล ฯ

กิจกรรม ๕ เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

- ชี้แจงโครงการและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. ๖๓
- ฝึกอบรมเกษตรกร ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. ๖๓
- จัดซื้อครุภัณฑ์ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. ๖๓
- ติดตามผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือน มี.ค.-ส.ค. ๖๓

กิจกรรม ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ฯ

- กิจกรรมย่อย ๑ : การส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs / วิสาหกิจชุมชน บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป งบประมาณ ๔๘,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- กิจกรรมย่อย ๒ : จ้างเหมาบริการให้ความรู้ และฝึกอบรมเชิงลึกการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs/วิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ ๙๓๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กิจกรรม ๗ อำนวยการและติดตาม

- จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑ อัตรา
- ประสานและเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมเกษตรกร ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. ๖๓
- ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

๓. อธิบาย **ผลการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน (พร้อมภาพถ่ายประกอบ)

กิจกรรม ๑ พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการของการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ฯ (ยกเลิกกิจกรรม)

กิจกรรม ๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริก ฯ

- ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กิจกรรม ๓ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผัก ฯ


- ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กิจกรรม ๔ พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล ฯ

- ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กิจกรรม ๕ เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

- ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ ๒ มี.ค.๖๓ และส่งมอบครุภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกรใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒)






- กิจกรรมฝึกอบรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กิจกรรม ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ฯ (เอกสารแนบ ๓)

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้รับจ้างคือบริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลเต็นท์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงินจ้าง ๗๔๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้าง ๑๕๐ วัน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างดำเนินการแล้ว ดังนี้
- ๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ (Gantt Chart) ซึ่งแสดงระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผู้รับจ้าง/ วิทยากร พร้อมประวัติ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์แต่ละบุคคล
- ๒) ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนวิสาหกิจกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสมัคร ทั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๒๘ ราย และคัดเลือกสถานประกอบการ

เข้าร่วมโครงการ ได้รับพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่








กิจกรรม ๗ อำนวยการและติดตาม

- ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน ๒๓ วัน (ระหว่างวันที่ ๙ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓) ตามข้อตกลงที่ ๖/๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๔)
- ดำเนินการประสานอาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และเกษตรกร เพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการฝึกอบรมและความพร้อมในการฝึกอบรม (เอกสารแนบ ๕)

๔. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- ด้วยกิจกรรมหลักส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร แต่ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดได้ จนกว่าจังหวัดจะมีคำสั่งผ่อนปรนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
- หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๒/ว ๑๔๒๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดแพร่

๕. อธิบาย **แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

- (เอกสารแนบ ๑)

๖. อธิบาย **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

- (เอกสารแนบ ๖)

พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย ๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๗. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- ด้วยกิจกรรมหลักส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร แต่ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดได้ จนกว่าจังหวัดจะมีคำสั่งผ่อนปรนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เรื่องระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบ และการยื่นหลักฐานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายใน คลังจังหวัด
- ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.อย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายใน คลังจังหวัด

๑๐. อธิบาย **วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- อบรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริต และบันทึกข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
- ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการทำงานของหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพื่อจะสามารถทำงานได้อย่างโปร่งใส
- ทำความตกลงกับหน่วยงานราชการอื่น/องค์กรอื่น ร่วมมือต่อต้านทุจริต โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ออกเอกสารรับรอง/ให้เบาะแส

๑๑. อธิบาย **ผลการป้องกันการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- ไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต

๑๒. อธิบาย **ข้อเสนอแนะ** ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

- การดำเนินงานตามโครงการด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และการจัดการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด

- การดำเนินงานตามโครงการด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และการจัดการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด

****