# ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่

**ข้อมูลที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน**

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ มือถือ ๐๘ ๙๕๖๙ ๙๙๐๙

๒. อธิบาย **แผนการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น วงเงินงบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

| ที่ | รายการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | รวม | ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง | กำหนดเวลาดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน วิถีเมืองลอง ๑๔ ทศวรรษ | ๒,๖๑๐,๐๐๐ | | ๒,๖๑๐,๐๐๐ | พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. ๖๓ |
| ๒ | กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว วิถีเมืองลอง | | | ๑,๘๙๐,๐๐๐ | พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. ๖๓ |
| | - กิจกรรมย่อยส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีเมืองลอง | ๔๙๐,๐๐๐ | | | พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ | ก.ค. ๖๓ |
| | - ค่าจัดซื้อรถรางนำเที่ยว | | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | | พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ | ก.ย. ๖๓ |
| ๓ | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีแพร่ ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี | ๔๐๐,๐๐๐ | | ๔๐๐,๐๐๐ | มี.ค.- เม.ย. ๖๓ | ๒๙ เม.ย. – ๔ พ.ค. ๖๓ |
| | | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๔,๙๐๐,๐๐๐ | | |

๓. อธิบาย **ผลการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ

๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณ ในส่วนของงบดำเนินงาน จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ เนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่กระทบต่อสถานการณ์โรคระบาด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน วิถีเมืองลอง ๑๔ ทศวรรษ จำนวน ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท

๑) กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว วิถีเมืองลอง จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เนื่องจากห้วงระยะเวลาการจัดงานประเพณี ตรงกับสถานการณ์ภาวะเสี่ยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีแพร่ ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ในส่วนของงบลงทุน งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อรถรางนำเที่ยว ในเขตพื้นที่ อำเภอลอง ในวงเงิน ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาตามสัญญา ๑๒๐ วัน ลงในสัญญาวัน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

๔. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

๑. ปัญหาในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งล่าช้า

๒. ปัญหาในเรื่องผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

๕. อธิบาย **แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | กำหนดเวลาดำเนินการ | ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง | การเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน วิถีเมืองลอง ๑๔ ทศวรรษ | ๒,๖๑๐,๐๐๐ | | | - | ขอคืนเงินงบประมาณเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด (COVID-19) |
| ๒ | กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว วิถีเมืองลอง | | | | | |
| | - กิจกรรมย่อยส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีเมืองลอง | ๔๙๐,๐๐๐ | | | - | |
| | - ค่าจัดซื้อรถรางนำเที่ยว | | ก.ย. ๖๓ | พ.ค.- มิ.ย. ๖๓ | ก.ย.๖๓ | |
| ๓ | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีแพร่ ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี | ๔๐๐,๐๐๐ | | | - | ขอคืนเงินงบประมาณเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด (COVID-19) |

๖. อธิบาย **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย **๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ**

**๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ**

**๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน**

(เอกสารดังแนบ)

๗. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้า กว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ปัญหาในเรื่องผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ไม่มีเนื่องจากใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

๑๐. อธิบาย **วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างจริงจังและส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย์และความโปร่งใส แนวทางปฏิบัติโดย

๑. การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน

๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. นำเข้าที่ประชุมประจำเดือนของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

๑๑. อธิบาย **ผลการป้องกันการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องทุกกระบวนการ ขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้

๑๒. อธิบาย **ข้อเสนอแนะ** ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

๑. การแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องโรคระบาด การจัดทำมาตรการดำเนินกิจกรรม เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด

**********