สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พร ๐๐๓๓ (๓) / ๗๑๑

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
๓๖๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่หล่าย
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว๒๑๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแพร่ ได้จัดทำระบบกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้าข้อมูลในการประเมินในส่วนการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) และแจ้งให้หน่วยดำเนินโครงการ/เจ้าภาพหลักโครงการ ประสานติดตาม ประมวลและสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือน ตามแบบฟอร์ม O๑๑ ที่กำหนด และส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phrae_pro@hotmail.co.th นั้น

บัดนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าว ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์หม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่ กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานฯ จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phrae_pro@hotmail.co.th อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร)
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๔ ๙๗๓๑ ต่อ ๑๑๕ หรือ ๐๖ ๒๐๔๑ ๗๑๙๓
โทรสาร ๐ ๕๔๖๔ ๙๗๔๑ ต่อ ๑๑๒
E-mail : songsermphrae555@gmail.com

ผู้ตรวจ 1 / 6 / 63
ผู้พิมพ์ 1 / 6 / 63
ผู้ร่าง ... / ... / ...

๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่
(ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ข้อมูลที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณหม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่

กิจกรรมหลัก : ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากล

งบประมาณ : ๒,๔๖๔,๘๐๐ บาท

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐชา อัมพุช มือถือ ๐๘ ๑๘๘๖ ๒๑๑๖

๒. อธิบาย **แผนการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน



ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
๑	กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๔๐ ราย	เดือน มีนาคม ๖๓	สถานประกอบการจังหวัดแพร่	๓,๐๐๐
๒	กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากล พร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๔๐ ราย	เดือน มีนาคม ๖๓	จังหวัดเชียงใหม่	๒๕๘,๐๘๕

๓. อธิบาย **ผลการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๔๐ ราย งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท	๑๒-๒๖ มีนาคม ๖๓	ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว	

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมย่อย ๑



๒	กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากล พร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๔๐ ราย งบประมาณ ๒๕๘,๐๘๕ บาท	เดือน มิถุนายน ๖๓	ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องเลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-๑๙	

๔. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดกิจกรรมมีข้อจำกัด

๕. อธิบาย **แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

ที่	กิจกรรม	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)							หมายเหตุ
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๔๐ ราย	๓,๐๐๐							
๒.	กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลพร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๔๐ ราย	๒๕๘,๐๘๕							
รวมทั้งสิ้น		**๒๖๑,๐๘๕**		(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)					

๖. อธิบาย **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

ที่	กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)							หมายเหตุ
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	กิจกรรมย่อย ๑ สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๔๐ ราย	๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	เบิกจ่ายแล้วค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๒.	กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลพร้อมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ จำนวน ๔๐ ราย	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์วิกฤต COVID-๑
รวมทั้งสิ้น		**๓,๐๐๐**		(สามพันบาทถ้วน)					

พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย

๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ตามเอกสารประกอบ ๑

๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตามเอกสารประกอบ ๒

๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- ไม่มี

๗. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดกิจกรรมมีข้อจำกัด ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้ทั้งหมด จึงทำให้การเบิกจ่ายก็ไม่ตรงตามแผน

๘. อธิบาย **ความเสี่ยงการทุจริต** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบและการยื่นหลักฐานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

๙.๑ ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๙.๒ ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๙.๓ ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

๑๐. อธิบาย **วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

๑๐.๑ สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพื่อจะสามารถทำงานได้อย่างโปร่งใส

๑๐.๒ ทำความตกลงกับหน่วยงานราชการอื่น/องค์กรอื่น ร่วมมือต่อต้านทุจริต โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ออกเอกสารรับรอง/ให้เบาะแส

๑๑. อธิบาย **ผลการป้องกันการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถเป็นแบบอย่างองค์กรคุณธรรมได้

๑๒. อธิบาย **ข้อเสนอแนะ** ที่จะทำให้ผลการดำเนนิงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

- การดำเนินงานตามโครงการด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและการจัดการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด