โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดแพร่ (Food Bank)
งบประมาณ ๕,๑๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม : ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

ในอดีตป่าเป็นแหล่งผลิตปัจจัยความจำเป็นพื้นฐานแก่ชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค เมื่อมีความต้องการในปัจจัยสี่ มนุษย์ก็จะเดินเข้าป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการเหล่านั้น ปัจจุบันเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการในปัจจัยสี่จึงมีมากขึ้น จนเกินกำลังผลิตของป่า ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เคยมีกลับลดน้อยลง แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ายังมีความจำเป็นและต้องการใช้ผลผลิตจากป่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

จากแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องคนอยู่คู่กับป่า โดยดำเนินการสร้างธนาคารอาหารจากป่า เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องในหลักการที่ให้ คนอยู่คู่กับป่า หรือป่าพึ่งคน คน พึ่งป่าอย่างยั่งยืน เมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตปัจจัยความจำเป็นพื้นฐานแก่ชุมชนและชุมชนได้รับผลประโยชน์จากพื้นที่ป่าเหล่านั้นแล้ว ชุมชนจะเห็นความสำคัญของป่าไม้ และช่วยกันบำรุงรักษาป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้คนอยู่คู่กับป่าแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน จึงได้นำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับป่าชุมชน อันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐ โดยชุมชนจะเป็นผู้ดำเนินการด้านแรงงาน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนเอง ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเชิงวิชาการ และความเหมาะสมของการจัดการ เมื่อพื้นที่มีการพัฒนาจนมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสมแล้ว จึงให้ชุมชนบริหาร และจัดการกันเองในรูปแบบของกลุ่ม หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการระดับตำบล

ป่าชุมชน หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้น ทั้งเรื่องการทำมาหากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณีความเชื่อ อำนาจและกฎระเบียบในชุมชน ป่าชุมชนจึงมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมินิเวศ และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น จากข้อมูลจังหวัดแพร่มีป่าชุมชนรวมจำนวน ๓๙๒ แห่ง คิดเป็นพื้นที่จำนวน ๒๙๔,๖๑๘ ไร่ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ จึงมีการคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ เพื่อดำเนินการสร้างธนาคารอาหารชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน เช่น พืชผัก สัตว์ป่า สัตว์น้ำและผลไม้ รวมทั้งพืชสมุนไพรสำหรับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

สภาพปัญหา : ข้อมูลจาก UN ว่าใน อนาคตโลกเราจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาการขาดแคลนอาหาร อันสืบเนื่องมาจากการ เพิ่มขึ้นของประชากร ปัจจุบันเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการในปัจจัยสี่จึงมีมากขึ้น จนเกินกำลังผลิตของป่า ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เคยมีกลับลดน้อยลง แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ายังมีความจำเป็นและต้องการใช้ผลผลิตจากป่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จังหวัดแพร่ จึงมีความจำเป็นผลิตแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติ หรือ FOOD BANK ซึ่งมีอาหารหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ โดยดำเนินการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ความต้องการ : ส่งเสริมให้คนอยู่คู่กับป่าแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน จึงได้นำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับป่าชุมชน อันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐ โดยชุมชนจะเป็นผู้ดำเนินการด้านแรงงาน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนเอง ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเชิงวิชาการ และความเหมาะสมของการจัดการ เมื่อพื้นที่มีการพัฒนาจนมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสมแล้ว จึงให้ชุมชนบริหาร และจัดการกันเองในรูปแบบของกลุ่ม หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการระดับตำบล

ความเร่งด่วน :

สร้างธนาคารอาหารชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน เช่น พืชผัก สัตว์ป่า สัตว์น้ำและผลไม้ รวมทั้งพืชสมุนไพรสำหรับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๒. เพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน เช่น พืชผัก สัตว์ป่า สัตว์น้ำและผลไม้ รวมทั้งพืชสมุนไพร

๓. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้ให้เกิดความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนา ตามแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

(๔) แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน

แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

(๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☐ โครงการพัฒนาด้านเกษตร ☐ โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

☐ โครงการพัฒนาด้านสังคม ☑ โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ☐ โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

พื้นที่เขตป่าชุมชน จำนวน ๒๐ ป่าชุมชน ดังนี้

ที่	ป่าชุมชน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	บ้านม่วงเจริญ	7	ต้าผามอก	ลอง	แพร่
2	บ้านนาสาร	1	บ้านปิน	ลอง	แพร่
3	บ้านเหล่าป่าม่วง	5	บ้านปิน	ลอง	แพร่
4	บ้านแม่ลานใต้	12	ห้วยอ้อ	ลอง	แพร่
5	บ้านศรีดอนใต้	1	ทุ่งแล้ง	ลอง	แพร่
6	บ้านปากจอก	3	ทุ่งแล้ง	ลอง	แพร่
7	บ้านปากปาน	7	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่
8	บ้านแม่พวก	5	ห้วยไร่	เด่นชัย	แพร่
9	บ้านบ่อแก้ว	10	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่
10	บ้านแม่ยุ้น	3	ปงป่าหวาย	สูงเม่น	แพร่
11	บ้านแม่จอก	5	แม่ป้าก	วังชิ้น	แพร่
12	บ้านแม่จอกนอก	8	แม่ป้าก	วังชิ้น	แพร่
13	บ้านปางไม้พัฒนา	9	ป่าสัก	วังชิ้น	แพร่
14	บ้านสีทิใน	4	วังชิ้น	วังชิ้น	แพร่
15	บ้านห้วยขอน	3	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่
16	บ้านห้วยขอน	11	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่
17	บ้านห้วยขอน	16	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่
18	บ้านน้ำรัด	2	น้ำรัด	หนองม่วงไข่	แพร่
19	บ้านย่านยาว	3	น้ำรัด	หนองม่วงไข่	แพร่
20	บ้านอุทธรณ์	4	น้ำรัด	หนองม่วงไข่	แพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในเขตป่าชุมชน จำนวน ๒๐ เขต

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนโดยรอบ พ่อค้า แม่ค้า ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๔
๑. พื้นที่ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่เขตป่าชุมชน ๒๐ ป่าชุมชน	ไร่	๑,๐๐๐

(๔.๒) ผลผลิต

พื้นที่ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. มีการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๒. มีแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่

๓. มีการพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้ให้เกิดความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

: ชุมชนมีความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยการปลูกพืชอาหารและพืชสมุนไพรเดิมเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าชุมชน สำหรับเป็นแหล่งธนาคารอาหารชุมชน ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

: มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สร้างอาชีพและรายได้ และสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดแพร่

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๓	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	เม.ย.-มิ.ย. ๖๔	ก.ค.-ก.ย. ๖๔
๑. พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ป่าชุมชน	✓			
๒. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย	✓	✓		
๓. ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนที่มีศักยภาพเหมาะสม		✓	✓	
๔. ร่วมกับชุมชนส่งเสริมการจัดทำโครงการฯ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ปลูกที่เหมาะสมกับสภาพดินและพื้นที่ โดยคำนึกความเหมาะสมตามหลักวนเกษตรแบบผสมผสานชนิดไม้ที่ปลูกได้แก่ ไม้โตเร็ว ไม้ป่ากินได้ ไม้สำหรับใช้สอยในครัวเรือน ไม้ผล ไม้ใช้ก่อสร้างและพืชสมุนไพร์ พืชอาหารพื้นเมือง		✓	✓	
๕. การจัดเตรียมกล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน		✓	✓	
๖. ร่วมกับชุมชนติดตามผลการปลูก พบปะกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง			✓	✓
๗. การอำนวยการและประสานงานโครงการฯ	✓	✓	✓	✓

*** ทั้งนี้ เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการโดยการจ้างแรงงานในชุมชนในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้และความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) หน่วยงานรับผิดชอบ

๗.๑ หน่วยดำเนินการ

๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) วงเงินของโครงการ

๘.๑ แหล่งงบประมาณ

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕,๑๘๐,๐๐๐.-บาท (.... – ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน - ...)

๘.๒ วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

(๑) รายละเอียดงบประมาณโครงการ

ลำดับ	รายการ	เงินงบประมาณ
	งบดำเนินงาน	
๑	ค่าตอบแทน	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
๒	ค่าใช้สอย	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	
	- ค่าเช่าที่พัก	
	- ค่าพาหนะ	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	
๓	ค่าวัสดุ	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
	-ค่าวัสดุ ...	
	งบลงทุน	
๔	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	๔.๑ ค่าครุภัณฑ์	
	- ครุภัณฑ์.....	
	๑.	
	๔.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	๑. ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน	๕,๑๘๐,๐๐๐.-
รวม		**๕,๑๘๐,๐๐๐.-**

(๒)แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน /งบประมาณ(บาท)			
			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑	ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน	๕,๑๘๐,๐๐๐	✓	✓	✓	✓
รวม		๕,๑๘๐,๐๐๐				

หมายเหตุ : รายการค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันระหว่างรายการได้ตามข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ☑ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ☐ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  - ☐ มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ☐ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

- ☑ มี และสมบูรณ์
- ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ☐ บุคลากรมีประสบการณ์ ☐ ทั้งหมด ☑ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- ☐ เครื่องมือดำเนินการ
  - ☐ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  - ☑ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  - ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ เทคนิคในการบริหารจัดการ
  - ☑ มีประสบการณ์สูง
  - ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  - ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

มอบให้คณะกรรมการป่าชุมชนในเขตป่าชุมชน นั้นๆ เข้าไปดำเนินการต่อ โดยการสร้างมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล รวมถึงจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดูแลรักษาป่า บำรุงและฟื้นฟูป่า และด้านการสึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อไป

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

(๑๓) แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

ไม่มี

(๑๔) การเสนอ การให้ความเห็นชอบและการอนุมัติโครงการ

โครงการปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดแพร่ (Food Bank)
งบประมาณ ๕,๑๘๐,๐๐๐.- บาท (- ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน -)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายประสิทธิ์ ท่าช้าง)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิเชียร อนุสาสนนันท์)

(.....)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สรุปงบหน้ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดแพร่ (Food Bank) งบประมาณ ๕,๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๒.หน่วยดำเนินการหลัก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ลำดับที่	กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
๑	ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน					๕,๑๘๐,๐๐๐	๕,๑๘๐,๐๐๐	สจป.๓ สาขาแพร่
๒								
๓								
๔								
๕								
...								
	รวม							

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายประสิทธิ์ ท่าช้าง)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ลงชื่อ.....

(นายราชัน มีน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดแพร่ (Food Bank) งบประมาณ ๕,๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๒.กิจกรรม ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน งบประมาณ ๕,๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ปลูกสร้างธนาคารอาหารชุมชน					๕,๑๘๐,๐๐๐
	รวม					**๕,๑๘๐,๐๐๐**

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายประสิทธิ์ ท่าช้าง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ลงชื่อ.....
(นายราชัน มีน้อย)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่