โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ชื่อโครงการ:พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม : ๑.กิจกรรมส่งเสริมปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ งบประมาณ ๑,๐๐๐๐๐๐ บาท

๒.เพิ่มพูนทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓.พัฒนากระบวนการผลิตย้อมห้อมให้มีคุณภาพ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๔.ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖.ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดสากล งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยแนวทางที่สำคัญคือ การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ สอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งกำเนิดของผ้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดของผ้าพื้นเมืองแพร่ก็มีแหล่งกำเนิดทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน จึงทำให้ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างมาก ผ้าพื้นทอของจังหวัดแพร่ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก และผ้าหม้อห้อม ซึ่งถือเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความงามทางวัฒนธรรมการแต่งกายของคนเมืองแพร่ คุณสมบัติที่ดีของผ้าหม้อห้อม ใส่แล้วไม่ร้อน ทนทาน ไม่มีกลิ่นอับ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ปัจจุบันความนิยมในการใช้ห้อมย้อมผ้าเริ่มลดลง เนื่องจากมีจำนวนผู้ปลูกต้นห้อมน้อยลงและการย้อมผ้าด้วยสีของห้อมมีกระบวนการยุ่งยากทำให้ผู้ประกอบการหันไปใช้การย้อมจากครามมากกว่า ประกอบกับ ผู้ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองแพร่ยังคงมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม ๆ และยังไม่เป็นสากล ซึ่งทำให้ตลาดของผ้าทอพื้นเมืองแพร่ ไม่สามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นมากนัก สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ห้อมของจังหวัดแพร่สูญหายไปหากไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าวไว้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มผู้ผลิตผู้ประการ OTOP เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแพรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูปและการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองแพร่ ให้มีความโดดเด่น สวยงาม เป็นสากลนิยมมากขึ้น เพื่อจะได้ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแพรได้มากขึ้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ความนิยมในการใช้ห้อมย้อมผ้าลดลงเนื่องจากมีจำนวนผู้ปลูกต้นห้อมน้อยลงและกระบวนการย้อมผ้าด้วยสีห้อมมีความยุ่งยากทำให้ผู้ประกอบการหันไปใช้การย้อมจากคราม ทำให้ความเป็นเอกลักษณ์เริ่มหายไปกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมและผ้าทอพื้นเมืองแพร่ ฟื้นฟู สืบทอดและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้หลากหลายมีคุณภาพมาตรฐาน ขยายตลาดเพื่อให้มีรายได้เพิ่มและสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป

ความเร่งด่วน :

มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการแปรรูป อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นจากรุ่นสู่รุ่น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ใช้ห้อมเป็นวัตถุดิบในการย้อม

๒. พัฒนากระบวนการย้อมห้อมให้มีคุณภาพ

๓. ยกระดับผ้าทอของจังหวัดให้ได้รับความนิยม

๔.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ที่ได้รับการพัฒนาออกแบบแล้ว

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน

แผนที่ ๒ การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

(๔) แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน

ด้านเศรษฐกิจ

(๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☐ โครงการพัฒนาด้านเกษตร ☐ โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

☐ โครงการพัฒนาด้านสังคม ☐ โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ☐ โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๑.....ปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๓..สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดแพร่และต่างจังหวัด

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเยาวชนผู้สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดแพร่ ผู้ใช้บริการ นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้า

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๔
๑.ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอพื้นเมืองแพร่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	๑๐
๒.กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕
๓.มีพื้นที่ปลูกห้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๑๐
๔.ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ที่ได้รับการพัฒนาออกแบบแล้ว	แบบ	๒๐

(๔.๒) ผลผลิต

๑.ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าหม้อห้อมและผ้าทอพื้นเมืองได้รับการพัฒนา อย่างน้อย ๑๐ ผลิตภัณฑ์

๒..กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

๓.มีพื้นทีปลูกห้อมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐

๔.มีผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ที่รับการพัฒนาออกแบบอย่างน้อย ๒๐ แบบ

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑. ผ้าทอของจังหวัดแพร่มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอจังหวัดแพร่

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตมากขึ้นตามลำดับ

เชิงลบ : ..... -.....

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๓	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	เม.ย.-มิ.ย. ๖๔	ก.ค.-ก.ย. ๖๔
กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ	✓	✓	✓	✓
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ	✓	✓	✓	
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ ศึกษาดูงานการผลิตห้อม	✓	✓	✓	
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแปรรูป	✓	✓	✓	
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ ศึกษาดูงานการแปรรูปห้อม	✓	✓	✓	
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๖ ประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ/ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน			✓	✓
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๗ เชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการและหน่วยงาน			✓	✓
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๘ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกร		✓	✓	✓
กิจกรรมหลักที่ ๒ เพิ่มพูนทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ	✓	✓	✓	✓
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนากระบวนการผลิตย้อมห้อมให้มีคุณภาพ	✓	✓	✓	✓
กิจกรรมหลักที่ ๔ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	✓	✓	✓	✓
กิจกรรมหลักที่ ๕ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อม			✓	✓
กิจกรรมหลักที่ ๖ ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) หน่วยงานรับผิดชอบ

๗.๑ หน่วยดำเนินการ

๑.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

๒.สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

๓.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

๗.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่

๒.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

๓.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

(๘) วงเงินของโครงการ

๘.๑ แหล่งงบประมาณ

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ.๖,๐๐๐,๐๐๐..บาท (หกล้านบาทถ้วน...)

๘.๒ วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

(๑) รายละเอียดงบประมาณโครงการ

ลำดับ	รายการ	เงินงบประมาณ
	งบดำเนินงาน	
๑	ค่าตอบแทน	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	๒๕๘,๖๐๐
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
๒	ค่าใช้สอย	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	
	- ค่าเช่าที่พัก	๖๔,๐๐๐
	- ค่าพาหนะ	๑๕๕,๕๐๐
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	๓,๕๖๖,๔๗๕
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๔๒๓,๙๐๐
	- ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐
๓	ค่าวัสดุ	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	๖๒,๐๒๕
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๙,๐๐๐
	-ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว	๖๔๘,๐๐๐
	-ค่าวัสดุเกษตร	๔๕๐,๐๐๐
	-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๑๒,๕๐๐

	งบลงทุน	
๔	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	๔.๑ ค่าครุภัณฑ์	
	- ครุภัณฑ์.....	
	๑.	
	๔.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	๑. ค่าก่อสร้าง.....	
	-	
รวม		๖,๐๐๐,๐๐๐

(๒)แผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน /งบประมาณ(บาท)			
			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑.	กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ	๑,๐๐๐,๐๐๐				-
	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ	๑๑๙,๐๐๐		๑๑๙,๐๐๐		
	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ	๒๕,๙๐๐		๒๕,๙๐๐		
	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ ศึกษาดูงานการผลิตห้อม	๔๑,๕๐๐		๔๑,๕๐๐		
	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแปรรูป	๑๕,๑๐๐		๑๕,๑๐๐		

	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ ศึกษาดูงานการแปรรูปห้อม	๒๒,๐๐๐		๒๒,๐๐๐		
	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๖ ประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ/ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	๙๕,๐๐๐			๙๕,๐๐๐	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๗ เชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการและหน่วยงาน	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	
	กิจกรรมย่อยที่ ๑.๘ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกร	๔๘๑,๕๐๐		๔๘๑,๕๐๐		
๒.	กิจกรรมหลักที่ ๒ เพิ่มพูนทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		
๓.	กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนากระบวนผลิตห้อมให้มีคุณภาพ	๘๐๐,๐๐๐		๘๐๐,๐๐๐		
๔.	กิจกรรมหลักที่ ๔ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐		
๕.	กิจกรรมหลักที่ ๕ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อม	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		

๖.	กิจกรรมหลักที่ ๖ ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒๒๕,๘๒๕	๘๔๒,๗๐๒.๕๐	๑,๔๓๑,๔๗๒.๕๐
รวม		๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓,๑๓๐,๘๒๕	๑,๑๓๗๗๐๒.๕๐	๑,๔๓๑,๔๗๒.๕๐

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

☐ มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
  ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

.....๑.เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพรให้มีความรักและอนุรักษ์สืบทอด.

๓.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผล ก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินการ.....

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

.....

.....

.....

(๑๓) แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

.....

.....

.....

(๑๔) การเสนอ การให้ความเห็นชอบและการอนุมัติโครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ. ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายวีรกานต์ บุญตัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิเชียร อนุสาสนนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สรุปงบหน้ารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิสปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	กิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
๑	ส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ	๒๔,๐๐๐	๕๐๒,๕๕๐	๔๗๓,๔๕๐			๑,๐๐๐,๐๐๐	สนง.เกษตร จ.แพร่
๒	เพิ่มพูนทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ	๑๐๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐			๖๐๐,๐๐๐	สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่
๓	พัฒนากระบวนการผลิตย้อมห้อมให้มีคุณภาพ	๗๒,๐๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๖๒๗,๕๐๐			๘๐๐,๐๐๐	สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่
๔	ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์		๑,๐๐๐,๐๐๐				๑,๐๐๐,๐๐๐	สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่
๕	สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อม	๒๕,๘๐๐	๔๙,๖๕๐	๒๔,๕๕๐			๑๐๐,๐๐๐	สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่
๖	ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	๒๘,๘๐๐	๒,๔๓๘,๑๗๕	๓๓,๐๒๕			๒,๕๐๐,๐๐๐	สนง.อุตสาหกรรม จ.แพร่
	รวม	๒๕๘,๖๐๐	๔,๒๕๘,๘๗๕	๑,๔๘๒,๕๒๕			๖,๐๐๐,๐๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายวีรกานต์ บุญตัน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....
(นายสิริศักณ์ จงศ์แพทย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่.....

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.กิจกรรมส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	<u>กิจกรรมย่อยที่ 1</u> : อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ					
	1) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท	3,600				
	2) ค่าพาหนะเกษตรกรผู้เข้าอบรมการผลิตห้อม		20,000			
	3) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 110 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท		13,200			
	4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 110 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ35 บาท		7,700			
	5) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 100 เล่มๆ ละ 50 บาท		5,000			
	<u>กิจกรรมย่อยที่ 2</u> : ศึกษาดูงาน การผลิตห้อม					
	6) ค่าตอบแทนวิทยากรศึกษาดูงานการผลิต จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท	4,800				
	7) ค่าพาหนะเกษตรกรศึกษาดูงานการผลิตห้อมจำนวน 100 คน เป็นเงิน 20,000 บาท		20,000			
	8) ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 110 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท		13,200			
	9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 110 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท		7,700			
	10) ค่าจัดทำป้ายโครงการไวนิล ขนาด 1x4 เมตรจำนวน 1 ผืนๆ ละ 600 บาท		600			
	11) ค่าจ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ศึกษาดูงาน จำนวน 10 คัน คันละ 2000 บาท จำนวน 1 วัน		20,000			

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.กิจกรรมส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	<u>กิจกรรมย่อยที่ 3</u> : อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป					
	12) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมแปรรูป จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1200 บาท	7,200				
	13)ค่าพาหนะเกษตรกรผู้เข้าอบรมการแปรรูปห้อม 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท		10,000			
	14) ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 50 จำนวน คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท		6,000			
	15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท		3,500			
	16) ค่าจัดทำป้ายโครงการไวนิล ขนาด 1x4 เมตรจำนวน 1 ผืนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน		600			
	17) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 50 เล่มๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน		5,000			
	<u>กิจกรรมย่อยที่ 4</u> : ศึกษาดูงาน การแปรรูปห้อม					
	18) ค่าตอบแทนวิทยากรศึกษาดูงานแปรรูป จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท	4,800				
	19) ค่าพาหนะเกษตรกรศึกษาดูงานการแปรรูปห้อม จำนวน 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท		10,000			
	20) ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 60 จำนวน คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท		7,200			
	21) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท		4,200			
	22) ค่าจัดทำป้ายโครงการไวนิล ขนาด 1x4 เมตรจำนวน 1 ผืนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท		600			
	23) ค่าจ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ศึกษาดูงาน จำนวน 5 คัน คันละ 2000 บาท จำนวน 1 วัน		10,000			

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.กิจกรรมส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	<u>กิจกรรมย่อยที่ 5</u> : ประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ /ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน					
	24) ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/วีดิทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ์		50,000			
	25) ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล การติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม		20,000			
	26) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ ห้อม เพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ Roll up		25,000			
	ขนาด 80x180 ซ.ม. พร้อมกระเป๋า จำนวน 10 ชุดๆ ละ 2,500 บาท					
	<u>กิจกรรมย่อยที่ 6</u> : เชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ					
	27) เชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ		200,000			
	<u>กิจกรรมย่อยที่ 7</u> : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกร					
	28) ค่าตอบแทนวิทยากร ถอดบทเรียน จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท	3,600				
	29) ค่าพาหนะเกษตรกรถอดบทเรียน จำนวน 25 คน		5,000			
	30) ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ 40 จำนวน คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท		4,800			
	31) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท		2,800			
	32) ค่าจัดทำป้ายโครงการไวนิล ขนาด 1x4 เมตรจำนวน 1 ผืนๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน		450			
	33) ค่าวัสดุสำนักงาน			23,450		

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.กิจกรรมส่งเสริมการปลูกห้อมเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	34) ค่าพันธุ์ห้อม จำนวน 100 รายๆ ละ 140 ต้นๆ ละ 25 บาท			350,000		
	35) ค่าปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 100 คนๆละ 100 กิโลกรัมๆ ละ 10 บาท รวม 10,000 กิโลกรัม			100,000		
	36) ค่าพาหนะติดตามงานและน้ำมันเชื้อเพลิง		30,000			
	รวม	24,000	502,550	473,450	๐	๐

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายสมมารถ สยมภาค)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิสปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ.๖,๐๐๐,๐๐๐..บาท

๒.กิจกรรม.เพิ่มพูนทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ งบประมาณ.๖๐๐,๐๐๐.บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม					
๑	ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐				
๒	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐				
๓	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(แบ่งกลุ่ม) จำนวน ๓ คน จำนวน ๒๐ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	๗๒,๐๐๐				
๔	ค่าอาหาร จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๑๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท		๑๒๐,๐๐๐			
๕	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆ ละ ๒๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท		๔๘,๐๐๐			
๖	ค่าวัสดุสนามและการฝึก จำนวน ๔๐ คน จำนวน ๔ รุ่น เฉลี่ยคนละ ๒,๐๒๕ บาท			๓๒๔,๐๐๐		
	รวม	**๑๐๘,๐๐๐**	**๑๖๘,๐๐๐**	**๓๒๔,๐๐๐**		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายวีรกานต์ บุญตัน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....
(**นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์**)
ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน**
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิสปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ..๖,๐๐๐,๐๐๐...บาท

๒.กิจกรรม..พัฒนากระบวนการผลิตย้อมห้อมให้มีคุณภาพ งบประมาณ.๘๐๐,๐๐๐..บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม					
๑	ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท ๓ รุ่น	๑๔,๔๐๐				
๒	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน ๑ คน ๒ วัน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท ๓ รุ่น	๑๔,๔๐๐				
๓	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(แบ่งกลุ่ม) จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท ๓ รุ่น	๔๓,๒๐๐				
๔	ค่าจ้างเหมาประกอบวัสดุโรงงาน		๗๒,๐๐๐			
๕	ค่าอาหาร จำนวน ๒๕ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ล ๑๒๐ บาท ๓ รุ่น		๑๘,๐๐๐			
๖	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ คน ๆ ละ ๒ วน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท ๓ รุ่น		๑๐,๕๐๐			
๗	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(ใช้ในการฝึกปฏิบัติ) จำนวน ๒๕ คน ๆ ละ ๔,๒๐๐ บาท ๓ รุ่น			๓๑๕,๐๐๐		
๘	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			๓๑๒,๕๐๐		
	รวม	๗๒,๐๐๐	๑๐๐,๕๐๐	๖๒๗,๕๐๐		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายวีรกานต์ บุญตัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิสปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ..๖,๐๐๐,๐๐๐...บาท

๒.กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ..๑,๐๐๐,๐๐๐..บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	จ้างเหมาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์		๑,๐๐๐,๐๐๐			
	รวม		๑,๐๐๐,๐๐๐			

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายวีรกานต์ บุญตัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิสปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ..๖,๐๐๐,๐๐๐.....บาท

๒.กิจกรรม. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อม. งบประมาณ..๑๐๐,๐๐๐.บาท

๓.หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม					
๑	ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน ๑ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท	๖๐๐				
๒	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน ๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	๖,๐๐๐				
๓	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(แบ่งกลุ่ม) จำนวน ๔ คนๆ ละ ๔ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	๑๙,๒๐๐				
๔	ค่าพาหนะ จำนวน ๔๕ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท		๑๓,๕๐๐			
๕	ค่าอาหาร จำนวน ๔๕ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท		๒๒,๕๐๐			
๖	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๕ คน ๆ ละ ๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท		๙,๐๐๐			
๗	ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๔๕ ชุด ๆ ละ ๗๐ บาท		๓,๑๕๐			
๘	ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ๕ เล่ม ๆ ละ ๓๐๐ บาท		๑,๕๐๐			
๙	ค่าวัสดุฝึกอบรม			๒๔,๕๕๐		
	รวม	๒๕,๘๐๐	๔๙,๖๕๐	๒๔,๕๕๐		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายวีรกานต์ บุญตัน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....
(นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ โครงการฯ			๖,๐๐๐		
๒	จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและกระบวนการผลิต จำนวน ๘๐ ราย	๒๘,๘๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๒๔,๐๒๕		
๓	จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าพื้นเมืองแพร่ จำนวน ๔๐ ราย		๒๓๐,๕๐๐			
๔	จัดจ้างเหมาบริการดำเนินการให้ความรู้ในด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย จำนวน ๒๐ ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ โครงการฯ		๒,๐๔๐,๖๗๕			
๕	ติดตามประเมินผลการดำเนินการ			๓,๐๐๐		
	รวม	**๒๘,๘๐๐**	**๒,๔๓๘,๑๗๕**	**๓๓,๐๒๕**		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายสำเริง สวัสดีนฤนาท)

ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริสักณ์ วงศ์แพทย์)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อย ๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ โครงการฯ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ โครงการฯ					
๑.๑	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			๖,๐๐๐		
	รวม			**๖,๐๐๐**		

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
(นายสำเริง สวัสดีนฤนาท)
ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....
(...(นายสิริภัณฑ์...วงศ์แพทย์).....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อย ๒ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและกระบวนการผลิต จำนวน ๘๐ ราย งบประมาณ ๒๑๙,๘๒๕ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ วัน					
๑.๑	ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคเอกชน) จำนวน ๒ คน ๒ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	๒๘,๘๐๐				
๑.๒	ค่าพาหนะวิทยากร ๒ คน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท		๑๕,๐๐๐			
๑.๓	ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท		๖๐,๐๐๐			
๑.๔	ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร ๒ ห้อง ๒ วัน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท		๔,๐๐๐			
๑.๕	ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน		๖๐,๐๐๐			
๑.๖	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน		๒๐,๐๐๐			

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.๗	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสบรมสัมมนาฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด ๆ ละ ๗๐ บาท		๗,๐๐๐			
๑.๘	ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานจัดอบรมสัมมนาฯ จำนวน ๕ เล่ม ๆ ละ ๒๐๐ บาท		๑,๐๐๐			
๑.๙	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมสัมมนาฯ			๒๔,๐๒๕		
	รวม	**๒๘,๘๐๐**	**๑๖๗,๐๐๐**	**๒๔,๐๒๕**		

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายสำเริง สวัสดีนฤนาท)

ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริลัญณ์ วงศ์แพทย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อย ๓ จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าพื้นเมืองแพร่ จำนวน ๔๐ ราย งบประมาณ ๒๓๐,๕๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ฯ จำนวน ๓ วัน					
๑.๑	ค่าเช่าพาหนะสำหรับจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ฯ ๔ วัน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ คัน		๖๐,๐๐๐			
๑.๒	ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ฯ จำนวน ๒ วัน ๆ ละ ๗๕๐ บาท จำนวน ๕๐ คน		๗๕,๐๐๐			
๑.๓	ค่าอาหารสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ฯ จำนวน ๓ วัน ๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๕๐ คน		๙๐,๐๐๐			
๑.๔	ค่าป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท		๑,๐๐๐			
๑.๕	จ้างทำของสมมนาคุณ จำนวน ๓ ชิ้น ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท		๔,๕๐๐			
	รวม		**๒๓๐,๕๐๐**			

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายสำเริง สวัสดีนฤนาท)

ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริศักดิ์ วงศ์แพทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อย ๔ จัดจ้างเหมาบริการดำเนินการให้ความรู้ในด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ งบประมาณ ๒,๐๔๐,๖๗๕ บาท

ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย จำนวน ๒๐ ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ โครงการฯ

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	จัดจ้างเหมาบริการดำเนินการให้ความรู้ในด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ให้มีรูปปแบบที่หลากหลายและทันสมัย จำนวน ๒๐ ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ โครงการฯ		๒,๐๔๐,๖๗๕			
	รวม		**๒,๐๔๐,๖๗๕**			

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายสำเริง สวัสดีนฤนาท)

ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(.....(นายเฉลิมศักดิ์ วงศ์แพทย์).....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทรัพยากรศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. โครงการ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อย ๕ ติดตามประเมินผลการดำเนินการ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

๓. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการ					
๑.๑	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			๓,๐๐๐		
	รวม			**๓,๐๐๐**		

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายสำเริง สวัสดีนฤนาท)

ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

ลงชื่อ.....

(นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยทรัพยากรและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่